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一、项目区位置 

鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地中心地理坐标为东

经 112°57′26.7″，北纬 22°36′15.7″。整体位于鹤山市区 183°方向，直

线距离约 18.7 km 处；位于共和镇 74°方向，直线距离约 8.3 km 处；

行政区划隶属鹤山市共和镇管辖。临时用地有 1.5 km 简易道路与省

道 S270 相接，沿省道 S270 向西约 10 km 可到达 G15 沈海高速共和

出入口；沿省道 S304 向南东约 6 km 可到达 G94 珠三角环线高速杜

阮出入口；陆路交通条件较为便利。 

 
图 1 临时用地交通位置示意图 
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二、项目概况 

1、主体项目 

鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地主体项目为鹤山市

鸿盛石场地质勘查工程，本次临时用地为矿产地质勘查期间的临时办

公生活用地。鹤山市鸿盛石场（鹤山市共和镇平汉矿区建筑用花岗岩

矿）为一占地面积 0.906 km2的建筑用花岗岩矿山，随着粤港澳大湾

区发展持续升温，鹤山市鸿盛石场为区域重大建设项目提供砂石骨料

支撑，同时推动产业融合，助力发展“矿山+”模式，推动矿山公园、

建材产业园发展，带动周边乡村建设，促进产业转型升级，推动行业

高质量发展。 

2、临时用地批复情况 

2021 年 6 月 1 日，经鹤山市自然资源局批准（鹤自然资（利用）

复〔2021〕3 号），我公司取得鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临

时用地土地使用权（鹤自然临证字（2021）第 03 号），批复使用土

地面积 2.0835 hm2，用于鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查项目部、

生活区及场外地坪。临时用地使用年限自土地使用权批准之日起 2 年

（2021 年 6 月 22 日-2023 年 6 月 14 日），现使用期已满。 

三、《土地复垦方案》及实际土地使用情况说明 

2021 年 4 月，我公司委托江门市矿产勘察开发公司编制了《鹤

山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方案》并通过了专

家评审。 

（一）土地损毁情况说明 
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1、《土地复垦方案》土地损毁预测情况 

根据《鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（江门市矿产勘察开发公司，2021 年 4 月），临时用地土地损

毁总面积为 2.0835 hm2，作为地质勘查项目部、生活区及场外地坪使

用；损毁土地类型为其他草地（根据鹤山市 2018 年土地利用变更调

查成果），不涉及耕地、永久基本农田保护区、生态红线及其他保护

区。 

2、临时用地实际土地损毁情况 

根据实际测量及比对土地利用数据，鹤山市鸿盛石场有限公司地

质勘查临时用地实际损毁面积为 2.0835 hm2。损毁地类为其他草地

（根据鹤山市 2018 年土地利用变更调查成果）。具体损毁情况见下

表： 

表 1  临时用地土地损毁情况说明表 

临时用地损毁情况对比 损毁面积 
（hm2） 

土地类型（hm2） 
04 草地 

0404 其他草地 
复垦方案预测损毁面积 2.0835 2.0835 
临时用地实际损毁面积 2.0835 2.0835 

（二）土地复垦区与复垦责任范围情况 

1、《土地复垦方案》土地复垦区与复垦责任范围 

根据《鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（江门市矿产勘察开发公司，2021 年 4 月）中土地损毁预测情

况，临时用地共计损毁土地面积 2.0835 hm2，预测土地复垦区与复垦

责任范围与土地损毁面积情况一致，为 2.0835 hm2。 

2、临时用地实际土地复垦区与复垦责任范围 
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根据实际测量及比对土地利用类型数据，临时用地实际损毁面积

为 2.0835 hm2，实际土地复垦区与复垦责任范围与土地实际损毁面积

情况一致，为 2.0835 hm2。 

 

图 2 临时用地土地利用情况航拍影像图（2024 年 1 月） 
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（三）土地复垦方向说明 

1、《土地复垦方案》土地复垦方向 

根据《鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（江门市矿产勘察开发公司，2021 年 4 月）土地复垦适宜性评

价结果，临时用地全部复垦为果园，复垦面积为 2.0835 hm2。 

2、临时用地实际土地复垦方向 

鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地有效期为 2021 年 6

月 22 日-2023 年 6 月 14 日。临时用地使用期间，广东省人民政府于

2022 年 12 月 5 日发布了《关于鹤山市 2022 年度第二十七批次（增

减挂钩）城镇建设用地的批复》（粤府土审（14）〔2022〕97 号），

根据批复，本次临时用地总占地面积 2.0835 hm2，其中临时用地范围

内共计 1.7524 hm2的面积已转为城镇建设用地，其余 0.3311 hm2仍为

农用地。根据《广东省自然资源厅关于进一步严格规范临时用地管理

的通知》（2024 年 1 月 8 日）文件精神：“临时用地范围土地在临时

使用期满前经依法批准转为合法建设用地的，合法建设用地范围内，

临时用地可不履行土地复垦义务，临时建（构）筑物由临时用地单位

与有关自然资源主管部门协商处置，预存的相关土地复垦费用不再进

行监管。”故本次临时土地仅针对转为城镇建设用地外的 0.3311 hm2

的区域进行复垦。根据《鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地

土地复垦方案》（江门市矿产勘察开发公司，2021 年 4 月）未转换

为城镇建设用地的 0.3311 hm2区域复垦为果园。 



 

 6 

 

图 3 临时用地土地复垦区域示意图（2024 年 1 月） 

（四）土地复垦工程布置说明 

1、《土地复垦方案》设计工程布置情况 

根据《鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方
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案》（江门市矿产勘察开发公司，2021 年 4 月），该临时用地土地

复垦工程设计主要包括：活动板房拆除和外运、清除硬盖层、表土深

翻、开挖种植坑、表土回填、土壤培肥、种植荔枝树苗、播撒田菁草

籽、复垦植被监测及养护。具体设计工作量见下表。 

表 2 《土地复垦方案》设计复垦工程统计表 

复垦区 序号 项目 单位 工程量 

临时用地范围 

1 土壤重构工程   
1） 活动板房拆除和外运 100m3 1.85 
2） 清除硬盖层 100m3 41.67 
3） 表土深翻 100m3 62.51 
4） 开挖种植坑 100m3 1.305 
5） 表土回填 100m3 1.305 
6） 土壤培肥 hm2 2.0835 
2 植被重建工程   

1） 荔枝树 100 株 13.05 
2） 田菁 kg 83 
3 监测养护工程   

1） 复垦植被监测及养护 年 2 

2、临时用地实际土地复垦工程布置情况 

由于本次临时用地范围内 1.7524 hm2的面积已转为城镇建设用

地，仅面积 0.3311 hm2区域复垦为果园，复垦区域主要集中在历史用

地南西侧。根据临时用地内部实际建（构）筑物布置情况，实际复垦

工程包括：表土深翻、开挖种植坑、表土回填、土壤培肥、栽植荔枝

树苗、复垦植被监测及养护。 

需要说明的是，为避免撒播种草对荔枝果树生长造成不良影响，

不再进行播撒草籽。 
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表 3 临时用地实际土地复垦工程布置统计表 

复垦区 序号 项目 单位 工程量 

临时用地范围 

1 土壤重构工程   

1） 表土深翻 hm2 0.3311 

2） 开挖种植坑 100m3 0.1 

3） 表土回填 100m3 16.56 

4） 土壤培肥 hm2 0.3311 

2 植被重建工程   

1） 荔枝树 100 株 2.07 

3 监测养护工程   

1） 复垦植被监测及养护 年 2 

（五）土地复垦投资估算说明 

1、《土地复垦方案》复垦投资估算情况 

根据《鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方

案》（江门市矿产勘察开发公司，2021 年 4 月），鹤山市鸿盛石场

有限公司地质勘查临时用地土地复垦工程总投资估算为 119.74 万元。 

2、临时用地土地复垦实际投资情况 

根据临时用地土地复垦施工实际情况，实际土地复垦工程共计投

资 15.15 万元。 
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表 4 临时用地土地复垦工程施工费用统计表 

序号 工程或费用名称 
费用估算 预算金额 

（元） 单位 工程量 单价（元） 

一 工程施工费    124619.95 

1 表土深翻 hm2 0.3311 3341.15 1106.25 

2 开挖种植坑 100m3 0.1 9479.61 947.96 

3 表土回填 100m3 16.56 2828.98 46847.86 

4 土壤培肥 hm2 0.3311 17912.60 5930.86 

5 荔枝树 100 株 2.07 8834.30 18287.01 

6 复垦植被监测及养护 年 2 25750.00 51500.00 

二 设备购置费    0.00 

三 其他费用    22467.26 

1 前期工作费 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 10659.78 

1.1 土地清查费 =124619.95×0.5% 623.10 

1.2 项目可行性研究费 =124619.95×（50000/5000000） 1246.20 

1.3 项目勘测费 =124619.95×1.5% 1869.30 

1.4 项目设计及预算编制费 =124619.95×（140000/5000000） 3489.36 

1.5 项目招标代理费 =124619.95×0.5% 440.94 

2 工程监理费 =124619.95×（120000/5000000） 2990.88 

3 拆迁补偿费   

4 竣工验收费 =4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 4810.33 

4.1 工程复核费 =124619.95×0.7% 872.34 

4.2 工程验收费 =124619.95×1.4% 1744.68 

4.3 项目决算编制与审计费 =124619.95×1.0% 1246.20 

4.4 整理后土地的重估与登记费 =124619.95×0.65% 810.03 

4.5 标识设定费 =124619.95×0.11% 137.08 

5 业主管理费 =143080.94×2.8% 4006.27 

四 不可预见费 =147087.20×3% 4412.62 

总计 151499.82 
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四、土地复垦工程开展情况 

土地复垦工作时间：主要工作起始于 2023 年 6 月，至 2023 年 8

月完成后进入后期管护和补充工作阶段。土地复垦工作位于临时用地

范围内未转为城镇建设用地的 0.3311 hm2区域范围内。 

（一）土地复垦复垦方向 

综合土地复垦方案结论及用地现状考虑，临时用地范围内未转为

城镇建设用地的 0.3311 hm2区域复垦方向为果园。 

（二）土地复垦实际完成工作量 

土地复垦实际完成工作量详见下表。 

表 5 临时用地土地复垦工程实际完成工程量统计表 

序号 项目 单位 实际完成工程量 备注 
1 土壤重构工程    

1） 表土深翻 hm2 0.3311  
2） 开挖种植坑 100m3 0.1  
3） 表土回填 100m3 16.56  
4） 土壤培肥 hm2 0.3311  
2 植被重建工程    

1） 荔枝树 100 株 2.07  
3 监测养护工程    

1） 复垦植被监测及养护 年 2 管护中 

（三）土地复垦工程完成情况说明 

以《鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方案》

（江门市矿产勘察开发公司，2021 年 4 月）为指导，我公司根据实

际土地占用情况完成了临时用地土地复垦施工工作。本次复垦责任范

围未转为城镇建设用地范围（0.3311 hm2）内复垦植被成活率>95%，

复垦植被生长情况良好。 
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表 6 临时用地土地复垦工程实际完成情况统计表 

序号 项目 单位 实际设计 
工程量 

实际完成 
工程量 完成情况 

1 土壤重构工程     
1） 表土深翻 hm2 0.3311 0.3311 完成 
2） 开挖种植坑 100m3 0.1 0.1 完成 
3） 表土回填 100m3 16.56 16.56 完成 
4） 土壤培肥 hm2 0.3311 0.3311 完成 
2 植被重建工程     

1） 荔枝树 100 株 2.07 2.07 完成 
3 监测养护工程     

1） 复垦植被监测及养护 年 2 2 管护中 

五、土地复垦工程质量调查与评述 

（一）工程调查说明 

1、表土回填 

购置客土对复垦区域进行回填，土壤回填厚度 0.5m。 

2、表土深翻 

对复垦园地区域进行土壤深翻 0.3m，疏松耕层，利于纳雨贮水，

促进养分转化和作物根系伸展。 

3、开挖种植坑 

按照《造林设计规程》（GB/T15776-2023），栽植荔枝树按照

40cm×40cm×30cm 规格打穴种植。 

4、植被重建 

复垦为果园区域采取种植果树（荔枝）的方式开展植物措施的复

垦工作。同时为避免杂草对果树生长造成不良影响，不再进行播撒田

菁草籽。 

选用荔枝树具有生长速度快、吸水能力强、抗贫瘠、成活率高的
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特点，且为本土植被，养护方便，在复垦复绿的基础上可产生一定的

经济效益。 
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照片 果园复垦效果（2024 年 1 月） 
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（二）总体评价 

临时用地土地复垦项目前期规划目标明确，后期工程取得的效果

良好，重建了永久景观地形，恢复了土地生产能力，提高了土地利用

率，改善了生态环境，增加了有效园地面积。 

六、土地复垦工作管理情况及调查 

鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地使用过程中，认真履

行了《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》等相关法律

法规，按照《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）的要

求，从组织机构到工作制度入手，建立健全土地复垦方案实施保障机

制，严格落实各项土地复垦措施。 

我公司为保证《土地复垦方案》顺利实施，积极听取地方各行政

主管部门检查、督查的要求，同时咨询相关技术单位，吸收对复垦工

作的意见及建议，切实做好临时用地的土地复垦工作。 

同时，我公司加强相关人员的技术培训，对临时用地土地复垦工

作专职管理人员进行技术培训、参观学习、提高专职管理人员的技术

水平。选取有经验有资质的施工单位承担临时用地土地复垦施工工

作，矿区土地复垦的质量及水平，以确保临时用地土地复垦保质保量

按期完成。 

表 7 复垦实施投入工程人员一览表 

序号 责任人员 投入人工数  备注 
1 项目经理 1 人  
2 技术支持 1 人  
3 施工工人 5 人  
4 养护 1 人  
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七、验收调查总结 

鹤山市鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦工作的实

施，能增强当地百姓、企业的地质环境保护意识，普及环境保护知识，

改变环境治理观念，对社会和谐和稳定起到积极作用。 

临时用地的复垦复绿，改善和保护了局部小环境，保证矿产勘查

开发和生态环境可持续发展，在一定程度上缓解了人地关系的压力。 

通过复垦复绿，减少了水土流失和土地退化面积，保护土地生态，

防止土地生态条件恶化，促进农业生产良性循环。 

临时用地复垦工程实施后，将使区域水文地质条件进一步优化，

地下水资源得到有效保护；临时用地破坏土地采取生态恢复措施后，

改善了土地生产利用条件，经恢复后成为园地，产出荔枝等农产品，

提高了土地使用价值，另一方面也减少土地资源的破坏范围。 

临时用地的土地复垦实施总体符合临时用地前期编制的《鹤山市

鸿盛石场有限公司地质勘查临时用地土地复垦方案》（江门市矿产勘

察开发公司，2021 年 4 月）的要求，参照《土地复垦方案编制规程》

等相关规范进行，本次工作各项成果质量可靠，工作质量满足有关规

范的要求。 


